

# Resumo Executivo - PDTIC 2012-2013

**Tribunal Regional do Trabalho da 24<sup>a</sup> Região  
Secretaria de Tecnologia da Informação**

Fevereiro/2012

## Sumário

Mapa Estratégico - PETI-TRT24.....	3
Resumo executivo do portfólio de projetos do PETI-TRT24.....	4
Diagnóstico.....	5
Planejamento.....	10
Gestão.....	23



A SERVIÇO DA JUSTIÇA E DO CIDADÃO

# MAPA ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TRT DA 24ª REGIÃO

**Missão:**  
Fornecer soluções tecnológicas e serviços para viabilizar a eficiência do TRT24 no cumprimento de sua missão institucional.

tecnológica

**Visão de Futuro:**  
Obter reconhecimento pela qualidade do fornecimento de soluções tecnológicas e serviços oferecidos aos clientes do TRT24.

**Valores**

Qualidade dos serviços

Adotar as melhores práticas de gerência de serviços de TIC

Transparência

Facilitar o acesso a informação

Segurança da informação

Garantir a segurança da informação


Garantir a disponibilidade das soluções e serviços

Capacitação

Desenvolver as capacidades gerenciais

Atualizar continuamente as capacidades técnicas

## Processo de trabalho para confecção do PDTI:



**Resumo executivo do portfólio de projetos do Planejamento Estratégico de TIC do TRT24**

Prioridade	Demandas de Governança de TI	Categoria estratégica
1	Implantar os processos P01, P10, DS4 e DS8	Eficiência Operacional
2	Implantar os processos de suporte a serviços da biblioteca ITIL v3	Qualidade dos serviços
3	Capacitar os gerentes de TIC em ferramentas de gestão e controle	Capacitação
4	Contratar o serviço de operação de Central de Serviços e de atendimento de 1ª linha de hardware	Qualidade dos serviços
5	Atualizar e aprimorar o Plano de Continuidade do Negócio	Disponibilidade
6	Capacitar os técnicos de TIC em ferramentas de projeto e desenvolvimento de sistemas	Capacitação

Prioridade	Demandas de Infraestrutura	Categoria estratégica
1	Instalar salas técnicas nas varas do interior	Segurança
2	Renovar anualmente 1/3 do parque de equipamentos	Infraestrutura

Prioridade	Demandas de Des. de software	Categoria estratégica
1	Implantar o sistema de processo judicial eletrônico	Infraestrutura
2	Substituir o boletim estatístico de 2º grau	Infraestrutura
3	Implantar a consulta a base de CPFs/CNPJs da RF a partir da Distribuição	Infraestrutura
4	Implantar o sistema eGestão de 1º grau	Infraestrutura
5	Expedir certidão negativa de processos em trâmite	Transparência
6	Informatizar os procedimentos de autorização de consignação	Infraestrutura
7	Aprimorar o sistema de processo administrativo eletrônico	Infraestrutura
8	Desenvolver o sistema de gestão de recursos humanos WEB	Infraestrutura
9	Desenvolver software para RES CNJ 121/2010	Infraestrutura
10	Desenvolver software para RES CNJ 125/2010	Infraestrutura
11	Implantar o serviço de emissão de boletos para guias de pagamento - Banco do Brasil	Transparência
12	Implantar convênio com TSE	Infraestrutura
13	Implantar o convênio LEXml	Transparência
14	Importar dados do banco de dados CLIPPER	Infraestrutura
15	Desenvolver sistema de registro de	Infraestrutura

	feriados e dias não úteis	
--	---------------------------	--

## Diagnóstico

O diagnóstico não irá elencar sugestões de projetos, estratégicas ou linhas de ação, bem como não fará inventário de hardware, software ou serviços.

O objetivo do diagnóstico é descrever a situação atual pertinente a cada uma das demandas originárias do portfólio.  
O diagnóstico não irá elencar sugestões de projetos ou linhas de ação, bem como não fará inventário de hardware, software ou serviços.

### Tabelas de diagnóstico das demandas

Id	Demanda	Situação atual
N1	Implantar os processos P01, P10, DS4 e DS8	Todos os processos estão em implantação. Processo P01, P019 em maturidade 3, DS8 em maturidade 4 e DS4 em maturidade 2.
N2	Implantar os processos de suporte a serviços da biblioteca ITIL v3	Processos de Incidentes e Central de Serviços já implantados.
N3	Capacitar os gerentes de TIC em ferramentas de gestão e controle	Todos os gerentes já fizeram treinamento inicial em COBIT e gerência de portfólio, havendo necessidade de aprofundamento em COBIT. A maioria dos gerentes já fizeram treinamento de gerência de projetos, havendo necessidade de aprofundamento e ampliação do número de treinados.
N4	Contratar o serviço de operação de Central de Serviços e de atendimento de 1ª linha de hardware	A operação da Central de Serviços é feita por servidores do quadro e estagiários. Há gargalo de atendimento devido ao grande número de chamados e falta de pessoal. Há desperdício de recursos através da alocação de servidores altamente especializados para a prestação de atendimento básico.
N5	Atualizar e aprimorar o Plano de Continuidade do Negócio	O Plano atual está desatualizado e não atende aos requisitos mínimos do processo DS4.
N6	Capacitar os técnicos de TIC em ferramentas de projeto e desenvolvimento de sistemas	Há baixa capacitação em linguagem JAVA e há necessidade de preparar a equipe de programadores para abandonar a linguagem DELPHI. Há baixa capacitação em segurança de TI e web design.
N7	Instalar salas técnicas nas varas do interior	Há apenas 9 varas com espaço apropriado para os equipamentos de processamento, havendo grande risco de segurança.
N8	Renovar anualmente 1/3 do parque de equipamentos	Atualmente o parque de estações do trabalho das varas e gabinetes está no primeiro ciclo de renovação. Há defasagem no parque das estações dos apoios administrativo e judiciário. A quantidade de estações já atende a proporção de 1/1.
N9	Implantar o sistema	O projeto local foi interrompido em sua 1ª fase

	de processo judicial eletrônico	(módulo do magistrado). O entregável foi implantado em todas as varas. A retomada do projeto depende da implantação do sistema PJe do TST.
N10	Substituir o boletim estatístico de 2º grau	O sistema eGestão de 2º grau foi implantado em 2011. Há necessidade de implantar as regras finais nos sistemas gerados de dados para permitir.
N11	Implantar a consulta a base de CPFs/CNPJs da RF a partir da Distribuição	Atualmente não há obrigatoriedade de preenchimento dos dados de CPF/CNPJ, inviabilizando a implantação de serviços que dependem da identificação única das partes, tais como a RES 121 e geração de certidões on-line.
N12	Implantar o sistema eGestão de 1º grau	Cerca de 30% dos dados do sistema eGestão de 1º grau são coletados atualmente. O TST já divulgou o cronograma de implantação para 2012, dividido em 4 etapas, a ser cumprido por todos os regionais.
N13	Expedir certidão negativa de processos em trâmite	Não há serviço de expedição de certidão de trâmite on-line.
N14	Informatizar os procedimentos de autorização de consignação	O procedimento atual é totalmente manual, utilizando-se planilha do Excel e trâmite de documentos em papel.
N15	Aprimorar o sistema de processo administrativo eletrônico	O sistema administrativo eletrônico encontra-se implantado de forma precária. Há necessidade de aprimoramento do sistema para corrigir problemas e atender funcionalidades ausentes.
N16	Desenvolver o sistema de gestão de recursos humanos WEB	O sistema atual não atende as demandas e não está alinhado ao processo administrativo eletrônico.
N17	Desenvolver software para RES CNJ 121/2010	Os requisitos da RES 121 foram parcialmente atendidos em 2011, faltando funcionalidades associados ao MP, advogados e publicidade de documentos na web.
N18	Desenvolver software para RES CNJ 125/2010	O sistema SAP não está preparando para registrar os dados pré-processuais.
N19	Implantar o serviço de emissão de boletos para guias de pagamento - Banco do Brasil	O serviço de emissão de guias dos bancos CEF e BB tem grande utilização atualmente. O BB está oferecendo um novo serviço que irá melhorar muito o atendimento aos usuários, contudo há necessidade de desenvolver mecanismos internos no site do TRT24 para permitir a utilização da nova tecnologia.
N20	Implantar convênio com TSE	As informações de cumprimento da obrigação eleitoral são fornecidas por todos os servidores e magistrados através de formulário em papel e o lançamento no sistema é realizado manualmente pelo SRH. Há necessidade de receber as informações do TSE e registrá-las de forma automática no sistema.
N21	Implantar o convênio LEXml	Atualmente o TRT24 não envia informações para o sistema LEXml.
N22	Importar dados do banco de dados	As informações de folha de pagamento do antigo sistema CLIPPER ainda não foram importadas para



	CLIPPER	o banco de dados ORACLE. Há risco de perda de informações.
N23	Desenvolver sistema de registro de feriados e dias não úteis	O registro de feriados não atende as necessidades e não garante a qualidade no cálculo de prazos e nas regras de publicação.

O diagnóstico de pessoal, neste documento, consiste em relacionar a formação e competência, somente dos funcionários do quadro, para viabilizar a identificação das necessidades de recursos humanos e de capacitação da Área de TI.

### Tabela de diagnóstico de pessoal

#### Lista de recursos para gestão/operação

		Habilidade	Área De Atuação
1	Alessander Monteiro Silva	Gestão e operação	Rede, Bd, Aplicações
2	Elthon Darvin Miranda Ratier	Gestão e operação	Governança
3	Emmanuel Sócio Magalhães	Operação	Atendimento
4	Everson França Cruz	Operação	Infraestrutura
5	Gleison Amaral Dos Santos	Gestão e operação	Suporte, Segurança e Governança
6	Hélio Teixeira	Operação	Infraestrutura
7	João Carlos Ferreira Filho	Gestão	Diretoria E Governança
8	Márcio Luiz Loureiro Euquério	Operação	Rede, Aplicações
9	Marcos Ribeiro Mendes Martins	Operação	Atendimento
10	Mauro Márcio Sakai	Gestão e operação	Rede, Bd, Aplicações
11	Norberto Paiva Valiente	Operação	Atendimento Gráfico
12	Pedro Villegas Araujo	Operação	Atendimento
13	Rodrigo Vianna Speller	Operação	Atendimento Foro
14	Sandra Corrêa Da Rosa	Operação	Secretária
15	Sandro João Arruda Vilela	Operação	Atendimento Foro

#### Lista de recursos para desenvolvimento de software


		Habilidade	Sistemas de atuação
1	Aise Maria Longhi Canéppele	Delphi	Gestore, GestorePAE, Actu, eVoto, Protos, Usuários
2	Breno Hirokazu Nakamura Ribeiro	Java	eGestaol, eGestao2, internet, intranet, SRDT
3	Crisostomo Kolling	Delphi	Gestore, GestorePAE, Actu, eVoto, Judice2
4	Danielle Leite Da Silva	Delphi e Java	SRH, SRHWeb, Folha
5	Fabiano Ricardo De Oliveira Bellesia	Java	SMP, eGestão1 e eGestão2
6	Luis Fernando Petraca	Delphi e Java	SRH, SRHweb, Folha, Cálculo
7	Marco Antonio Ribeiro Molento	Delphi	Judice, Judice2, eGestaol, eGestao2
8	Marlon Leite De Albuquerque	Delphi	Judice, eGestão1 e eGestão2
9	Maycon José Cancini De Souza	Java	GestorePAE, SRHWeb

10	Rodrigo Marciano Pouso	Java	Internet, intranet e SRHWeb
11	Victor Gibin Scarpellini	Java	Internet, intranet e GestorePAE
12	Vismar Da Silva Cuellar	Delphi	Juris, Judice2, eGestão1 e eGestão2
13	Waldeci Leitun De Almeida	Java	Internet, intranet, SRDT e Judice2

Lista de recursos para as novas demandas		
Id	Demanda	
N1	Implantar os processos P01, P10, DS4 e DS8	-João Carlos Ferreira Filho -Aise Maria Longhi Canéppele -Gleison Amaral dos Santos -Elthon Darvin Miranda Ratier
N2	Implantar os processos de suporte a serviços da biblioteca ITIL v3	-Elthon Darvin Miranda Ratier -Emmanuel Sócio Magalhães -Marcos Ribeiro Mendes Martins
N3	Capacitar os gerentes de TIC em ferramentas de gestão e controle	-João Carlos Ferreira Filho
N4	Contratar o serviço de operação de Central de Serviços e de atendimento de 1ª linha de hardware	-João Carlos Ferreira Filho -Elthon Darvin Miranda Ratier
N5	Atualizar e aprimorar o Plano de Continuidade do Negócio	-Gleison Amaral dos Santos
N6	Capacitar os técnicos de TIC em ferramentas de projeto e desenvolvimento de sistemas	-João Carlos Ferreira Filho
N7	Instalar salas técnicas nas varas do interior	-João Carlos Ferreira Filho -Gleison Amaral dos Santos
N8	Renovar anualmente 1/3 do parque de equipamentos	-João Carlos Ferreira Filho -Hélio Teixeira
N9	Implantar o sistema de processo judicial eletrônico	-Aise Maria Longhi Canéppele -Marco Antonio Ribeiro Molento -Marlon Leite de Albuquerque -Vismar da Silva Cuellar
N10	Substituir o boletim estatístico de 2º grau	-Marco Antonio Ribeiro Molento -Vismar da Silva Cuellar
N11	Implantar a consulta a base de CPFs/CNPJs da RF a partir da Distribuição	-Marco Antonio Ribeiro Molento -Waldeci Leitun de Almeida
N12	Implantar o sistema eGestão de 1º grau	-Marco Antônio Ribeiro Molento -Marlon Leite de Albuquerque -Breno Hirokazu Nakamura Ribeiro -Fabiano Ricardo de Oliveira Belessia
N13	Expedir certidão negativa de processos em trâmite	-Marco Antonio Ribeiro Molento -Waldeci Leitun de Almeida
N14	Informatizar os procedimentos de autorização de consignação	-Danielle Leite da Silva -Luis Fernando Petraca
N15	Aprimorar o sistema de processo administrativo eletrônico	-Aise Maria Longhi Canéppele -Crisóstomo Kolling -Maycon José Cancini de Souza -Victor Gibin Scarpellini

N16	Desenvolver o sistema de gestão de recursos humanos WEB	-Danielle Leite da Silva -Luis Fernando Petraca -Rodrigo Marciano Pouso
N17	Desenvolver software para RES CNJ 121/2010	-Waldeci Leitun de Almeida
N18	Desenvolver software para RES CNJ 125/2010	-Marco Antonio Ribeiro Molento -Waldeci Leitun de Almeida
N19	Implantar o serviço de emissão de boletos para guias de pagamento - Banco do Brasil	-Waldeci Leitun de Almeida -Breno Hirokazu Nakamura Ribeiro
N20	Implantar convênio com TSE	-Luis Fernando Petrarca -Daniele Leite da Silva
N21	Implantar o convênio LEXml	-Erick Takahashi -Vismar da Silva Cuellar
N22	Importar dados do banco de dados CLIPPER	-Luis Fernando Petraca -Mauro Márcio Sakai
N23	Desenvolver sistema de registro de feriados e dias não úteis	-Marco Antonio Ribeiro Molento -Waldeci Leitun de Almeida

### Cruzamento de recursos de desenvolvimento e atividades



## Planejamento

O planejamento das ações, neste documento, parte do diagnóstico das necessidades e relaciona as ações que deverão ser tomadas, com definição de prioridades.

### Planejamento das ações

<b>Necessidade: N1</b>	<b>Prioridade - Governança de TI</b>	
Implantar o processo COBIT P01	<b>1</b>	
<b>Meta</b>	<b>Ações</b>	<b>Id</b>
Atingir nível de maturidade 3	Realizar RAEs	1.1
	Realizar análises de riscos	1.2
	Implantar indicadores de gestão do processo	1.3
<b>Necessidade: N1</b>	<b>Prioridade - Governança de TI</b>	
Implantar o processo COBIT P010	<b>1</b>	
<b>Meta</b>	<b>Ações</b>	<b>Id</b>
Atingir nível de maturidade 3	Implantar a MGP-TRT24	1.4
	Implantar o software de gerência de projetos (Gpweb)	1.5
	Realizar treinamento em gestão de projetos	1.6
	Implantar a gerência de portfólio	1.7
<b>Necessidade: N1</b>	<b>Prioridade - Governança de TI</b>	
Implantar o processo COBIT DS4	<b>1</b>	
<b>Meta</b>	<b>Ações</b>	<b>Id</b>
Atingir nível de maturidade 3	Elaborar e implantar a Política de Continuidade de Negócios	1.8
	Elaborar os planos de recuperação de desastres e contingência de TI	1.9
	Elaborar os planos de backup e retenção	1.10
	Elaborar os planos de testes de restauração	1.11

	Elaborar os planos de comunicação do processo de continuidade de negócios	1.12
--	---	------

<b>Necessidade: N1</b>	<b>Prioridade - Governança de TI</b>	
Implantar o processo COBIT DS8	<b>1</b>	
<b>Meta</b>	<b>Ações</b>	<b>Id</b>
Atingir nível de maturidade 3	Publicar a política do Acordo de Nível de Serviço	1.13
	Definir plano de comunicação	1.14

<b>Necessidade: N2</b>	<b>Prioridade - Governança de TI</b>	
Implantar os processos de suporte a serviços da biblioteca ITIL v3	<b>2</b>	
<b>Meta</b>	<b>Ações</b>	<b>Id</b>
Processo de Gerenciamento de incidentes	Mapear o processo, definir política e implantar sistema de controle de incidentes	2.1
Processo de Gerenciamento de problemas	Mapear o processo, definir política e implantar sistema de controle de problemas	2.2
Processo de Cumprimento de requisição	Mapear o processo, definir política e implantar sistema de controle de requisição	2.3
Função Central de serviços	Mapear o processo, definir política e implantar sistema de central de serviços	2.4
Gerenciamento de mudança	Mapear o processo, definir política e implantar sistema de controle de mudança	2.5
Gerenciamento de liberação	Mapear o processo, definir política e implantar sistema de controle de liberação	2.6
Gerenciamento de fornecedor	Mapear o processo, definir política e implantar sistema de controle de fornecedor	2.7

<b>Necessidade: N3</b>	<b>Prioridade - Governança de TI</b>	
Capacitar os gerentes de TIC em ferramentas de gestão e controle	<b>3</b>	
<b>Meta</b>	<b>Ações</b>	<b>Id</b>
Realizar capacitações	Elaborar projeto	3.1
	Realizar treinamentos	3.2
<b>Necessidade: N4</b>	<b>Prioridade - Governança de TI</b>	
Contratar serviço de atendimento de 1º nível para a Central de Serviços e de atendimento de 1ª linha de hardware	<b>4</b>	
<b>Meta</b>	<b>Ações</b>	<b>Id</b>
Contratar o serviço	Elaborar o projeto	4.1
	Realizar a contratação	4.2
	Implantar o serviço	4.3
<b>Necessidade: N5</b>	<b>Prioridade - Governança de TI</b>	
Atualizar e aprimorar o Plano de Continuidade de negócios	<b>5</b>	
<b>Meta</b>	<b>Ações</b>	<b>Id</b>
Implantar a Política de Continuidade de Negócios	Fazer análise de riscos de ativos de TI	5.1
	Elaborar a minuta da política	5.2
	Submeter a política ao ct-Seg	5.3
<b>Necessidade: N6</b>	<b>Prioridade - Governança de TI</b>	
Capacitar os técnicos de TIC em ferramentas de projeto e desenvolvimento de sistemas	<b>6</b>	
<b>Meta</b>	<b>Ações</b>	<b>Id</b>
Realizar capacitação em segurança da informação, web design, desenvolvimento em JAVA, SQL tuning e técnicas de desenvolvimento ágil	Definir demandas	6.1
	Fazer pesquisa de mercado	6.2
	Fazer projeto básico	6.3
	Encaminhar proposição	
<b>Necessidade: N7</b>	<b>Prioridade - Infraestrutura</b>	
Instalar salas técnicas nas varas do interior	<b>1</b>	

<b>Meta</b>	<b>Ações</b>	<b>Id</b>
Implantar salas técnicas apropriadas em 4 varas do interior	Fazer diagnóstico da situação atual	7.1
	Conferir projetos de construção em andamento	7.2
	Definir requisitos mínimos de segurança	7.3
	Elaborar projeto	7.4
<b>Necessidade: N8</b>	<b>Prioridade - Infraestrutura</b>	
Renovar anualmente 1/3 do parque de equipamentos	<b>2</b>	
<b>Meta</b>	<b>Ações</b>	<b>Id</b>
Substituir aproximadamente 300 estações de trabalho	Elaborar minuta de termo de referência	8.1
	Realizar a aquisição	8.2
	Distribuir os equipamentos	8.3
<b>Necessidade: N9</b>	<b>Prioridade - Desenvolvimento de software</b>	
Implantar o sistema de processo judicial eletrônico	<b>1</b>	
<b>Meta</b>	<b>Ações</b>	<b>Id</b>
Implantar o PJe em 10 varas do trabalho	Definir as varas piloto	9.1
	Liberar os computadores servidores que serão utilizados com servidores de aplicação	9.2
	Instalar servidores de aplicação	9.3
	Preparar as estações clientes nas varas	9.4
	Treinar operadores	9.5
<b>Necessidade: N10</b>	<b>Prioridade - Desenvolvimento de software</b>	
Substituir o boletim estatístico de 2º grau	<b>2</b>	
<b>Meta</b>	<b>Ações</b>	<b>Id</b>
Obter 100% dos dados estatísticos através do sistema eGestão de 2º grau	Implementar validações de regras de negócio	10.1
	Desenvolver nova tela de lançamento de movimento para o sistema Judice2	10.2
<b>Necessidade: N11</b>	<b>Prioridade - Desenvolvimento de software</b>	
Implantar a consulta a base de CPFs/CNPJs da RF a partir da Distribuição	<b>3</b>	
<b>Meta</b>	<b>Ações</b>	<b>Id</b>
Obter dados das partes a partir da base de dados da RF	Desenvolver WS de consulta	11.1

	Adaptar a interface do sistema de Distribuição	11.2
<b>Necessidade: N12</b>	<b>Prioridade - Desenvolvimento de software</b>	
Implantar o sistema eGestão de 1º Grau	<b>4</b>	
<b>Meta</b>	<b>Ações</b>	<b>Id</b>
Implantar as 4 etapas do eGestão de 1º grau	Implementar validações de regras de negócio	12.1
	Desenvolver nova tela de lançamento de movimentos para o sistema Judice2	12.2
	Implementar as regras de captura de dados	12.3
<b>Necessidade: N13</b>	<b>Prioridade - Desenvolvimento de software</b>	
Expedir certidão negativa de processos em trâmite	<b>5</b>	
<b>Meta</b>	<b>Ações</b>	<b>Id</b>
Desenvolver serviço de expedição on-line	Elaborar projeto	13.1
	Desenvolver serviço WEB	13.2
<b>Necessidade: N14</b>	<b>Prioridade - Desenvolvimento de software</b>	
Informatizar os procedimentos de autorização de consignação	<b>6</b>	
<b>Meta</b>	<b>Ações</b>	<b>Id</b>
Desenvolver serviço de expedição da carta de consignação	Definir regras de negócio	14.1
	Implementar a interface de expedição da carta de consignação	14.2
	Implantar o serviço	14.3
<b>Necessidade: N15</b>	<b>Prioridade - Desenvolvimento de software</b>	
Aprimorar o sistema de processo administrativo eletrônico	<b>7</b>	
<b>Meta</b>	<b>Ações</b>	<b>Id</b>
Substituir o sistema GESTORE	Concluir módulo desktop	15.1
	Implantar módulo desktop	15.2
Implantar o PAe	Concluir o módulo WEB	15.3
	Implantar o módulo WEB	15.4
	Implantar o processo eletrônico	15.5



<b>Necessidade: N16</b>	<b>Prioridade - Desenvolvimento de software</b>	
Desenvolver o sistema de gestão de recursos humanos WEB	<b>8</b>	
<b>Meta</b>	<b>Ações</b>	<b>Id</b>
Substituir o sistema SRH	Atualizar o projeto	16.1
	Desenvolver o sistema	16.2
<b>Necessidade: N17</b>	<b>Prioridade - Desenvolvimento de software</b>	
Desenvolver software para RES CNJ 121/2010	<b>9</b>	
<b>Meta</b>	<b>Ações</b>	<b>Id</b>
Atender a 100% dos requisitos da RES CNJ 121/2010	Elaborar projeto	17.1
	Desenvolver o serviço WEB	17.2
<b>Necessidade: N18</b>	<b>Prioridade - Desenvolvimento de software</b>	
Desenvolver software para RES CNJ 125/2010	<b>10</b>	
<b>Meta</b>	<b>Ações</b>	<b>Id</b>
Atender a 100% dos requisitos da RES CNJ 125/2010	Elaborar projeto	18.1
	Desenvolver a aplicação	18.2
<b>Necessidade: N19</b>	<b>Prioridade - Desenvolvimento de software</b>	
Implantar o serviço de emissão de boletos para guias de pagamento - Banco do Brasil	<b>11</b>	
<b>Meta</b>	<b>Ações</b>	<b>Id</b>
Migrar o serviço de geração de guias de pagamento do BB para o serviço oferecido pelo próprio banco	Desenvolver web service	19.1
	Adaptar o site do TRT24	19.2
<b>Necessidade: N20</b>	<b>Prioridade - Desenvolvimento de software</b>	
Implantar o convênio com TSE	<b>12</b>	
<b>Meta</b>	<b>Ações</b>	<b>Id</b>
Desenvolver aplicação de troca de informações de cumprimento de obrigação eleitoral com o TSE	Desenvolver gerador de XML de lista de nomes de servidores/magistrados	20.1
	Desenvolver upload do arquivo XML de retorno para nossa base de dados	20.2

<b>Necessidade: N21</b>	<b>Prioridade - Desenvolvimento de software</b>	
Implantar o convênio LexMl	<b>13</b>	
<b>Meta</b>	<b>Ações</b>	<b>Id</b>
Disponibilizar dados de jurisprudência para o sistema LexMl	Criar esquema de dados	21.1
	Alterar o sistema Júris para preencher as tabelas	21.2
	Instalar aplicação de transmissão	21.3
<b>Necessidade: N22</b>	<b>Prioridade - Desenvolvimento de software</b>	
Importar dados do banco de dados Clipper	<b>14</b>	
<b>Meta</b>	<b>Ações</b>	<b>Id</b>
Importar 100% dos dados de legado do antigo sistema CLIPPER para o banco de dados ORACLE	Elaborar projeto	22.2
	Executar a importação	22.2
<b>Necessidade: N23</b>	<b>Prioridade - Desenvolvimento de software</b>	
Desenvolver sistema de registro de feriados e dias não úteis	<b>15</b>	
<b>Meta</b>	<b>Ações</b>	<b>Id</b>
Integrar os sistemas em uma única base de dados de feriados e dias não úteis	Elaborar projeto	23.1
	Desenvolver o sistema	23.2
	Integrar os sistemas atuais	23.3

O planejamento da execução, neste documento, consiste em identificar os recursos humanos e orçamentários necessários para a realização das ações planejadas para o atendimento das necessidades, bem como estimar os prazos para início e conclusão das ações.

### Planejamento da Execução

	Id	Ação	Prioridade	Prazos		Recursos	
				Início	Conclusão	Humanos	Orçamentários
Implantar PO1	1.1	Realizar RAEs	1	Fev/2012	Dez/2013	CGTIC-TRT24	Não se aplica
	1.2	Realizar análise de riscos	1	Jan/2012	Jun/2012	DSS	Não se aplica
	1.3	Implantar indicadores de gestão de processos	1	Jan/2012	Dez/2012	DGTI	Não se aplica
Implantar PO10	1.4	Implantar a MGP-TRT24	1	Jan/2012	Abril/2012	DGTI	Não se aplica
	1.5	Implantar o software de gerência de projetos GpWeb	1	Jan/2012	Abril/2012	DGTI	Não se aplica
	1.6	Realizar treinamentos em gestão de projetos	1	Jul/2012	Dez/2012	-Aise M. L. Caneppele -Elthon D.M. Ratier -João C. F. Filho	R\$10.000,00
	1.7	Implantar a gerência de portfólio	1	Jan/2012	Mar/2012	-João C. F. Filho	Não se aplica
Implantar DS4	1.8	Elaborar e implantar a Política de Continuidade de Negócios	1	Jan/2012	Abril/2012	DSS	Não se aplica
	1.9	Elaborar os planos de recuperação de desastres e contingência de TI	1	Jan/2012	Abril/2012	DSS	Não se aplica
	1.10	Elaborar os planos de backup e retenção de dados	1	Jan/2012	Abril/2012	DSS	Não se aplica

	1.11	Elaborar os planos de testes e restauração	1	Jan/2012	Abril/2012	DSS	Não se aplica
	1.12	Elaborar os planos de comunicação do processo de continuidade de negócios	1	Jan/2012	Abril/2012	DSS	Não se aplica
Implantar DS8	1.13	Elaborar a Política do Acordo de Nível de Serviços de TI	1	Jan/2012	Jun/2012	DGTI	Não se aplica
	1.14	Elaborar o plano de comunicação do processo de gerência de central de serviços e incidentes	1	Jan/2012	Jun/2012	DGTI	Não se aplica
Implantar processos ITIL	2.1	Mapear o processo, definir política e implantar sistema de controle de incidentes	2	Jan/2012	Abril/2012	-Elthon D.M. Ratier -Emmanuel S. Magalhães -Marcos R. M. Martins -Pedro V. Araújo	Não se aplica
	2.2	Mapear o processo, definir política e implantar sistema de controle de problemas	2	Jan/2012	Abril/2012		
	2.3	Mapear o processo, definir política e implantar sistema de controle de requisição	2	Jan/2012	Abril/2012		
	2.4	Mapear o processo, definir política e implantar sistema de central de serviços	2	Jan/2012	Dez/2012		
	2.5	Mapear o processo, definir política e implantar sistema de controle de mudanças	2	Jun/2012	Dez/2012		
	2.6	Mapear o processo, definir política e implantar sistema de controle de liberação	2	Out/2012	Jun/2013		
	2.7	Mapear o processo, definir política e implantar sistema de controle de fornecedor	2	Out/2012	Jun/2013		
Capacitar gerentes	3.1	Elaborar projeto	3	Jan/2012	Abril/2012	-João C.F. Filho	Não se aplica
	3.2	Realizar treinamentos	3	Jun/2012	Jun/2013		R\$100.000,00

Contratar Central de Serviços	4.1	Elaborar o projeto	4	Jan/2012	Jun/2012	DGTI	Não se aplica
	4.2	Realizar a contratação	4	Jun/2012	Dez/2012	-João C.F. Filho	R\$ 300.000,00/ano
	4.3	Implantar o serviço	4	Jan/2013	Jun/2013	DGTI	Não se aplica
Atualizar PCN	5.1	Fazer análises de risco de ativos de TI	5	Jan/2012	Mar/2012	DSS	Não se aplica
	5.2	Elaborar a minuta da política	5	Jan/2012	Abril/2012		
	5.3	Submeter a política ao ctSeg	5	Abril/2012	Abril/2012		
Capacitar técnicos	6.1	Elaborar projeto	6	Jan/2012	Abril/2012	-João C.F. Filho	Não se aplica
	6.2	Realizar treinamentos	6	Jun/2012	Jun/2013		R\$100.000,00
Instalar salas técnicas no interior	7.1	Fazer diagnóstico da situação atual	1	Jan/2012	Jun/2012	DSS	Não se aplica
	7.2	Conferir projetos de construção em andamento	1	Mar/2012	Abril/2012		
	7.3	Definir requisitos mínimos de segurança	1	Mar/2012	Abril/2012		
	7.4	Elaborar projeto	1	Jul/2012	Agosto/2012		
Atualizar 1/3 de equipamentos por ano	8.1	Elaborar minuta de termo de referência	2	Jan/2012	Fev/2012	DSS	Não se aplica
			2	Jan/2013	Fev/2013		
	8.2	Realizar a aquisição	2	Fev/2012	Out/2012	João C.F. Filho	R\$660.000,00
			2	Fev/2013	Out/2013		
8.3	Distribuir os equipamentos	2	Out/2012	Dez/2012	SINFRA	Não se aplica	

			2	Out/2013	Dez/2013		
Implantar PJe em 40% das varas	9.1	Elaborar o projeto	1	Jun/2012	Agosto/2012	DSS	Não se aplica
	9.2	Implantar o sistema	1	Jul/2012	Dez/2013	DSS DSI	Não se aplica
Substituir BE 2º grau	10.1	Implementar validações de regras de negócio	2	Mar/2012	Jun/2012	DSI	Não se aplica
	10.2	Desenvolver nova tela de lançamento de movimentos para o Judice2	2	Mar/2012	Out/2012		
Implantar consulta base CPFs/CNPJs	11.1	Desenvolver mecanismo de consulta	3	Mar/2012	Abril/2012	DSI	Não se aplica
	11.2	Adaptar a interface do sistema de Distribuição	3	Mar/2012	Abril/2012		
Implantar eGestão de 1º grau	12.1	Implementar as validações de regras de negócio	4	Mar/2012	Dez/2012	DSI	Não se aplica
	12.2	Desenvolver nova tela de lançamento de movimentos para o Judice2	4				
	12.3	Implementar as regras de captura de dados	4				
Expedir certidão negativa on-line	13.1	Elaborar projeto	5	Mar/2012	Abril/2012	DSI	Não se aplica
	13.2	Desenvolver o serviço WEB	5	Maio/2012	Set/2012		
Informatizar autorização de consignação	14.1	Definir regras de negócio	6	Fev/2012	Abril/2012	SRH	Não se aplica
	14.2	Implementar a interface de expedição da carta de consignação	6	Maio/2012	Jun/2012	DSI	Não se aplica
	14.3	Implantar o serviço	6	Jul/2012	Jul/2012		
Aprimorar	15.1	Concluir o módulo desktop	7	Jan/2012	Mar/2012	DSI	Não se aplica

GestorePAE/ WEB	15.2	Implantar o módulo desktop	7	Mar/2012	Abril/2012		
	15.3	Concluir o módulo WEB	7	Jan/2012	Abril/2012		
	15.4	Implantar o módulo WEB	7	Mai/2012	Jun/2012		
	15.5	Implantar o processo eletrônico	7	Jul/2012	Dez/2012		
Desenvolver SGRHWeb	16.1	Atualizar o projeto	8	Mar/2012	Abril/2012	DSI	Não se aplica
	16.2	Desenvolver o sistema SRHWeb	8	Mar/2012	Dez/2012		
Resolução CNJ 121/2010	17.1	Elaborar o projeto	9	Mar/2012	Abril/2012	DSI	Não se aplica
	17.2	Desenvolver o serviço WEB	9	Abril/2012	Out/2012		
Resolução CNJ 125/2010	18.1	Elaborar o projeto	10	Jul/2012	Ago/2012	DSI	Não se aplica
	18.2	Desenvolver a aplicação	10	Ago/2012	Dez/2012		
Implantar Guias de Pagamentos BB	19.1	Desenvolver WS de conexão	11	Jun/2012	Jun/2012	DSI	Não se aplica
	19.2	Adaptar o site do TRT24	11	Jul/2012	Jul/2012		
Implantar convênio com TSE	20.1	Desenvolver gerador de XML de lista de nomes de servidores/magistrados	12	Jun/2012	Jun/2012	DSI	Não se aplica
	20.2	Desenvolver upload do arquivo XML de retorno para nossa base de dados	12	Jul/2012	Nov/2012		
Implantar LexML	21.1	Criar esquema de dados	13	Mar/2012	Mar/2012	DSI	Não se aplica
	21.2	Alterar o sistema JURIS para popular as tabelas	13	Mar/2012	Abril/2012		

	21.3	Implantar o serviço de transmissão	13	Abril/2012	Maio/2012		
Importar banco de dados Clipper	22.1	Elaborar o projeto	14	Agosto/2012	Set/2012	DSI	Não se aplica
	22.2	Executar a importação	14	Jan/2013	Abril/2013		
Desenvolver sistema de feriados	23.1	Elaborar o projeto	15	Jan/2013	Fev/2013	DSI	Não se aplica
	23.2	Desenvolver o sistema	15	Fev/2013	Abril/2013		
	23.3	Integrar os sistemas atuais	15	Abril/2013	Dez/2013		



## Gestão

A Gestão das Ações relaciona os responsáveis e substitutos pelas ações definidas.

### Gestão das Ações

<b>Id</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável</b>	<b>Substituto</b>
Id	Demanda		
N1	Implantar os processos P01	João Carlos Ferreira Filho	
N1	Implantar o processo P010	Aise Maria Longhi Canépele	
N1	Implantar o processo DS4	Gleison Amaral dos Santos	
N1	Implantar o processo DS8	Elthon Darvin Miranda Ratier	
N2	Implantar os processos de suporte a serviços da biblioteca ITIL v3	Elthon Darvin Miranda Ratier	Emmanuel Sócio Magalhães
N3	Capacitar os gerentes de TIC em ferramentas de gestão e controle	João Carlos Ferreira Filho	Alessander M. Silva
N4	Contratar o serviço de operação de Central de Serviços e de atendimento de 1ª linha de hardware	João Carlos Ferreira Filho	Elthon Darvin Miranda Ratier
N5	Atualizar e aprimorar o Plano de Continuidade do Negócio	Gleison Amaral dos Santos	Erick Takahashi
N6	Capacitar os técnicos de TIC em ferramentas de projeto e desenvolvimento de sistemas	João Carlos Ferreira Filho	Alessander M. Silva
N7	Instalar salas técnicas nas varas do interior	Gleison Amaral dos Santos	Erick Takahashi
N8	Renovar anualmente 1/3 do parque de equipamentos	João Carlos Ferreira Filho	Alessander M. Silva
N9	Implantar o sistema de processo judicial eletrônico	Aise Maria Longhi Canépele	Marco Antonio Ribeiro Molento
N10	Substituir o boletim estatístico de	Marco Antonio Ribeiro Molento	Crisostomo Kolling

	2º grau		
N11	Implantar a consulta a base de CPFs/CNPJs da RF a partir da Distribuição	Marco Antonio Ribeiro Molento	Waldeci Leitun de Almeida
N12	Implantar o sistema eGestão de 1º grau	Marco Antônio Ribeiro Molento	Crisostomo Kolling
N13	Expedir certidão negativa de processos em trâmite	Marco Antonio Ribeiro Molento	Waldeci Leitun de Almeida
N14	Informatizar os procedimentos de autorização de consignação	Danielle Leite da Silva	Luis Fernando Petraca
N15	Aprimorar o sistema de processo administrativo eletrônico	Aise Maria Longhi Canéppele	Crisostomo Kolling
N16	Desenvolver o sistema de gestão de recursos humanos WEB	Danielle Leite da Silva	Luis Fernando Petraca
N17	Desenvolver software para RES CNJ 121/2010	Waldeci Leitun de Almeida	Breno H.N. Ribeiro
N18	Desenvolver software para RES CNJ 125/2010	Marco Antonio Ribeiro Molento	Crisostomo Kolling
N19	Implantar o serviço de emissão de boletos para guias de pagamento - Banco do Brasil	Waldeci Leitun de Almeida	Breno Hirokazu Nakamura Ribeiro
N20	Implantar convênio com TSE	Luis Fernando Petrarca	Daniele Leite da Silva
N21	Implantar o convênio LEXml	Vismar da Silva Cuellar	Erick Takahashi
N22	Importar dados do banco de dados CLIPPER	Luis Fernando Petraca	Danielle Leite da Silva
N23	Desenvolver sistema de registro de feriados e dias não úteis	Marco Antonio Ribeiro Molento	Crisostomo Kolling